

附件 1:

青铜峡市 2023 年奶牛性控冻精补贴 项目绩效考核实施方案

按照自治区《奶牛性控冻精（胚胎）补贴项目绩效考核实施方案》有关要求，为确保我市 2023 年奶牛性控冻精补贴任务取得实效，特制定本实施方案。

一、绩效评价考核对象与指标

按照青铜峡市奶牛性控冻精补贴项目实施方案，一是对全市奶牛性控冻精实施单位实行绩效评价和考核，绩效评价重点从技术要求必备条件、性控冻精必备条件、单位资质、合同档案管理、供货单位资质、质量管理体系等方面进行考核，评价考核共设立二级指标，一级指标 6 个，二级指标 12 个，绩效考核满分为 100 分。二是对我市实施性控冻精项目进行自评，绩效评价重点从项目投入、项目管理、项目绩效等方面进行考核。根据实际情况，评价考核共设立三级指标，一级指标 4 个，二级指标 8 个，三级指标 14 个。绩效考核满分为 100 分。

二、绩效评价和考核

（一）绩效考核。绩效评价工作分两个层面：一是青铜峡市农业农村局对全市奶牛性控冻精补贴项目实施单位进行绩效评价。二是青铜峡市农业农村局根据项目实施方案确定的目标任务与管理要求等，对下达我市年度绩效目标完成情况进行自我评价，并形成自评报告。自评的内容主要包括

项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）评价方式、办法。由青铜峡市农业农村局组织相关部门及专家对项目实施单位进行评价考核。一是按照“2023年奶牛性控冻精项目验收考核表”对全市奶牛性控冻精实施单位进行现场考核；二是按照自治区“2023年奶牛性控冻精（胚胎）补贴项目绩效考核评分表”对我市2023年奶牛性控冻精补贴项目进行现场打分。采取询问项目实施单位负责人和查阅有关档案资料相结合的方式，逐项评价。

（三）综合评价。项目绩效评价考核分优秀、良好、合格、不合格四个档次。90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。考核结果为60分以下的项目实施奶牛场下年度不参与本项目的实施。

三、时间安排

2023年11月底之前，按照绩效考核要求完成绩效自评，形成自评报告，连同证明材料报吴忠市农业农村局、农业农村厅畜牧兽医局和奶产业组。

四、绩效考核管理

（一）加强组织领导

由青铜峡市农业农村局组织相关中心、站所人员组成考评小组，具体负责青铜峡市各项目实施单位绩效考评工作，对项目实施单位进行检查、考核评分和汇总考评情况。

（二）严格绩效考核

考核小组要认真开展绩效考核，确保绩效考评工作公开、

公正、透明。考核结果要在一定范围内进行公示，无异议后及时兑付奖补资金。

（三）加强监督检查

青铜峡市农业农村局对绩效考评工作进行监督检查，确保项目实施单位能够切实发挥示范带动作用。

附表：2023年奶牛性控冻精补贴项目绩效考核评分表

附表：

2023 年奶牛性控冻精补贴项目绩效考核评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	考核内容及评分标准	得分
项目管理	投入和过程	组织机构	2	项目实施的组织机构是否健全、分工是否明确。	成立了项目领导小组和实施小组（1分），地方农业农村部门细化工作要求，专门召开相关专题会议，安排部署工作，形成会议纪要或下发文件（1分）	
		实施方案	2	项目实施方案目标是否明确，是否切实可行。	制定实施方案（1分）、明确目标任务指标（1分）。	
		措施落实情况	3	制定的措施是否落实。项目组织管理措施是否落实到位。	制定辖区改良计划，认真组织选择种公牛（1分），每月统计项目执行情况，报送月度进展情况（1分），定期组织召开改良工作总结及培训（1分）。	
		宣传与信息	2	项目政策宣传是否到位，信息报送是否及时	向上级部门报送项目开展情况或宣传信息（1分），相关媒体进行报道或有省级以上领导指示（1分）	
		档案管理记录	2	实行档案管理。	项目冻精采购合同、交接单等实施过程资料健全，得（2分）；不完整适当扣分，没有不得分。	
		资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估认证（1分）；符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；	
		财务监控有效性	2	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	已制定或具有相应的监控机制（1分）；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段（1分）	

项目 绩效	项目 计划 执行	计划执行	2	考核项目是否按计划执行。	完全按项目计划及实施方案执行（2分），项目内容调整未履行相应手续的，每变动一项扣1分，扣完为止。	
		技术指标	3	项目技术指标是否达到预期目标。	受胎率达到37%以上（3分）。	
		项目自查	3	项目实施过程中是否进行自查。	根据项目实施进展和存在的问题进行自查（3分）。	
		验收总结	2	项目是否及时组织验收和总结。	及时组织验收（1分），及时按要求报送总结（1分）	
	项目 产出	数量指标	15	项目实施的 实际产出数与计划产出数的比率，考核项目产出数量目标的实现程度。	完成补贴任务95%以上，得15分；90%以上，得10分；90%以下，不得分。	
		完成时效	10	考核项目产出时效目标的实现程度。	12月底前完成资金兑付（10分）。	
		质量达标	15	受胎情况、改良覆盖率。	受胎率37%以上（10分）、改良覆盖率达到100%（5分）。	
	项目 效果	经济效益	10	养殖场增收。	养殖场增收1%以上（10分）。	
		社会效益	10	改良后代生产性能提高。	改良后代生产性能提高2%以上（10分）。	
		可持续影响	5	良种率提高。	良种率提高2%（5分）。	
		服务对象满意度	10	养殖场满意度。	满意度95%以上（10分）。	
	违纪 违规行为	存在一般违纪违规行为	扣20分	是否存在一般违纪违规情况。	存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
		重大违纪违规行为	扣100分	是否存在重大违纪违规情况。	经监察、审计、财政监督等机构查出存在重大违纪违规行为并造成恶劣影响的，一票否决。	
总分		100				