
附件3
青铜峡市瞿靖镇农业产业强镇建设2025年项目绩效考核实施方案
为进一步加强项目规范化管理，做好青铜峡市瞿靖镇农业产业强镇建设2025年项目实施和绩效考核工作，按照农业农村部和自治区农业农村厅有关加强预算项目绩效管理的要求，制定本绩效考核实施方案。

一、评价考核对象与指标

依据《青铜峡市瞿靖镇农业产业强镇建设项目2025年实施方案》要求对建设项目工作进展、目标完成情况、资金使用及项目建设效益进行考核。根据实际情况，评价考核共设立三级指标，一级指标2个，二级指标6个，三级指标17个。同时，对项目建设过程中受到奖惩的进行加分或减分（详见附表）。

二、绩效评价考核

绩效评价以目标任务为导向，按照突出重点、注重实效、客观公正的原则，采取定量评价与定性评价结合、自评与现场考核验收相结合的方式进行，综合各项指标完成情况得出考核结果，形成综合绩效考核评价报告。

（一）自查自评。项目实施单位按照绩效考核办法，对青铜峡市瞿靖镇农业产业强镇建设项目2025年实施方案执行情况进行全面自查和绩效打分，2025年11月30日前报送市农业农村局产业中心存档备案。

（二）实地检查。市农业农村局将适时组成考核组对各个项目建设现场进行实地考核。考核组主要通过听取汇报、查阅资料、现场检查等方式，全面核实了解项目实施情况，督促进度、检查问题、了解困难、总结经验。
（三）综合评价。项目绩效评价考核分优秀、良好、合格、不合格四个档次。90分（含90分）以上为优秀（含90分）；80-89分（含80分）为良好；70-79分（含70分）以上为合格；70分以下为不合格。
三、绩效考核管理   
（一）加强组织领导。市委政府高度重视青铜峡市（瞿靖镇）冷凉蔬菜产业发展工作，合理安排工作进度，明确分工，责任到人，强化组织协调，统筹推进相关部门抓好落实。

（二）加强监督检查。加强督促检查，不定期对项目实施情况开展监督检查，严防弄虚作假，对检查中发现的问题要及时梳理，采取有效措施及时整改，确保项目落实到位，取得实效。

（三）严格绩效考核。项目实施考评小组要认真按照考核程序开展绩效考核工作，做到公开、公正、透明。
（四）加强培训宣传。要按照实施方案要求，做好项目建设培训宣传工作，努力营造上下联动、齐抓共管的良好氛围。
附表：青铜峡市瞿靖镇农业产业强镇建设2025年项目绩效考核指标体系
附表
青铜峡市瞿靖镇农业产业强镇建设2025年项目绩效考核指标体系
	一级指标及分值
	二级指标及分值
	三级指标及分值
	评分标准
	自评
得分

	项目管理（40分）
	组织管理（19分）

	组织保障
（6分）
	成立瞿靖镇农业产业强镇建设2025年项目实施领导小组和项目验收小组，每成立1项得3分，未成立不得分。
	

	
	
	方案管理
（6分）
	制定项目实施方案，明确建设项目、建设规模及资金使用标准，方案完整规范、内容清晰明了、资金分配合理使用得6分,方案不完整酌情扣分。
	

	
	
	建设管理
（3分）
	各建设单位严格按照项目前期申报、过程监管、总结验收管理程序执行。每完成1项得1分，每少一项扣1分。
	

	
	
	制度管理
（4分）
	项目档案资料完整规范，有绩效考核办法、公开公示制度、验收记录等得4分，每少一项扣1分。
	

	
	项目实施
（21分）
	资金到位
（5分）
	项目资金全部到位得5分，到位率达到80%得3分，到位率达到50%得2分，低于50%得1分，未到位的不得分。 
	

	
	
	到位时效
（2分）
	资金及时到位得2分，未及时到位但未影响项目进度得1分，未按规定支付不得分。
	

	
	
	组织作业
（6分）
	按规定要求程序组织作业并按时完成任务得6分，未按规定要求程序酌情扣分。
	

	
	
	资金管理
（5分）
	项目资金专款专用，资金使用符合规定要求得3分，资金兑付符合相关验收规定程序，手续完整规范得2分，未按规定使用资金酌情扣分。
	

	
	
	自评报告
（3分）
	及时按规定要求报送自评报告，报告内容完整、评价准确得5分，报告内容不完整评价不准确得1-3分，未及时按规定要求报送不得分。
	

	项目绩效（60分）
	产出指标（21分）
	实际完成率
（10分）
	实际完成数与计划完成数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。全部完成得10分，完成率在80%以上得8-9分，完成率在50%及以上得5-7分。
	

	
	
	质量达标率
（6分）
	质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。全部完成得6分，达标率在80%以上得4-5分，达标率在50%及以上得2-3分。
	

	
	
	完成及时率
（5分）
	实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。在规定时间前完成得5分，未按时完成任务酌情扣分。
	

	
	效益指标（21分）
	经济效益
（7分）
	通过项目实施，项目所在地农村居民人均可支配收入稳步增加，达到预期指标得7分，部分达到预期指标得1-6分。
	

	
	
	社会效益
（7分）
	通过项目实施引导和促进更多资本、技术、人才等要素向瞿靖镇流动，加速产业结构优化升级，提升产业发展质量和水平，从而进一步推动瞿靖镇冷凉蔬菜种植、加工、流通业等各环节发展，达到预期目标得7分，部分达到预期指标得1-6分。
	

	
	
	生态效益
（7分）
	通过项目实施，为农作物生长创造良好的生态环境，提高农产品品质，实现冷凉蔬菜产业绿色高质量发展，达到预期指标得7分，部分达到预期指得1-6分。
	

	
	示范效应
（8分）
	示范引领
（8分）
	项目实施地在发展产业、人才、文化、生态、联农带农“五大”振兴，形成可复制的龙头企业、合作社和产销联合体运行管理模式、产业融合升级案例、乡村建设与管理制度、新型经营主体与小农户利益联结等一批优秀案例，形成一个完整典型案例得8分，相对较完整的得4—7分，不完整得1—3分，未形成不得分。
	

	
	满意度指标（10分）
	服务对象满意度（10分）
	满意度在95%及以上得10分，满意度在85%-94%得8-9分，满意度在60%-84%得5-7分，满意度在60%以下不得分。
	

	总  分          100分
	
	




